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GEPLANTES VORGEHEN

Projektierung Baueingabe
Vor- und Bauprojekt, Projektoptimierung,
Einreichung Baugesuch, Definitive Kosten- 
ermittlung, Freigabe Realisierung,  
Wahl Realisierungsmodell

Realisation
Realisation durch Gesamtleistungsanbieter, Vorabnahme, Mängelbehebung

Betrieb
Betrieb durch  
Nutzer/Mieter
Beginn Schuljahr 
2028/2029
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Ausführungsplanung, Vorbereitung Ausführung
Bau- und Betriebsbewilligung durch Gesamtleistungsanbieter erwirkt,  
Auflagen bereinigt, Ausschreibungen, Vergaben


