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Projektleiterin / Projektleiter Sonnenschutz und Storentechnik

EFZ Fachfrau / Fachmann Sonnenschutz und Storentechnik, EBA
Montagepraktierin / -praktiker Sonnenschutz und Storentechnik, EFZ
Storenmonteurin / Storenmonteur, EBA Storenmontagepraktikerin /
Storenmontagepraktiker oder gleichwertig

Modul Baustellenorganisation

24 Lektionen

20 Std. Heimarbeit
Tatigkeit
Projekte baubezogen planen und abwickeln.

Flhrt zu beruflichen Handlungskompetenzen: A4, B2, B3, B5, C3, C4, C5, D3, Dé.

Leistungsziele

Thema 1. Systematik des Projektmanagements im Bauwesen anwenden (4
Lektionen)

Leistungsziele 1.1 Sie beschreiben die Herausforderungen von Bauprojekten und was eine
erfolgreiche Leitung ausmacht (K2)

1.2 Sie beschreiben die einzelnen Phasen eines Projektes sowie die
Einflussfaktoren Qualitat, Termine, Kosten auf die Projektplanung (K2)

1.3 Sie erlautern verschiedene Organisationsformen von Bauprojekten sowie
Aufgaben, Rechte und Pflichten der Baubeteiligten (K2)

2. Methoden und Hilfsmittel der Bauablaufplanung anwenden (6 Lektionen)

2.1 Sie unterschieden verschiedene Methoden, Darstellungsformen und
Planungshilfen fur die Bauablaufplanung (K2)
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2.2 Sie erarbeiten Projektstrukturplane mit dazugehérigen Teilprojekten und
Arbeitspaketen (K3)

2.3 Sie beschaffen oder erarbeiten geeignete Planungshilfen (K3)

3. Personelle und materielle Ressourcen optimal einsetzen (6 Lektionen)

3.1 Sie analysieren Bauseitige Termin- und Bauprogramme und leiten
Einsatzmittel ab (K5)

3.2 Sie erstellen geeignete Arbeitsprogramme flr Mitarbeiter und disponieren
Maschinen und Gerate optimal (K4)

4. Schnittstelle mit anderen Baubeteiligten koordinieren (4 Lektionen)

4.1 Sie koordinieren Bauablaufe mit anderen Baubeteiligten und berticksichtigen
diese in den Bauprogrammen (K3)

4.2 Sie halten Abmachungen mit anderen Baubeteiligten schriftlich fest
(Bauprotokoll) (K3)

4.3 Sie visualisieren die Bauablaufplanung mittels eines Projekt-Terminplan (K3)

5. Projektplanungen auswerten (4 Lektionen)

5.1 Sie beschreiben Instrumente zum Projektmanagement, dem Projektabschluss
und der Projektauswertung (K2)

5.2 Sie erstellen Kundenbefragung und werten diese aus (K4)

5.3 Sie reflektieren Projektergebnisse und Vorgehenssystematik und ziehen
Schlussfolgerungen (K4)

Schriftlich: Dokumentation der Praxisumsetzung
Prasentation (10 Min.)

Giiltigkeit des Modulabschlusses

Der Modulabschluss ist 10 Jahre giiltig.
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