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Modulidentifikation  

Zielgruppen Projektleiterin / Projektleiter Sonnenschutz und Storentechnik  

Voraussetzung EFZ Fachfrau / Fachmann Sonnenschutz und Storentechnik, EBA 

Montagepraktierin / -praktiker Sonnenschutz und Storentechnik, EFZ 

Storenmonteurin / Storenmonteur, EBA Storenmontagepraktikerin / 

Storenmontagepraktiker oder gleichwertig  

Richtzeit 20 Lektionen 

   4 Std. Heimarbeit 

 

Tätigkeit 

Arbeitsabläufe auf der Baustelle effizient planen und organisieren.  

Führt zu den beruflichen Handlungskompetenzen: B3, B5, C1, C2, C3, C4. 

 

Leistungsziele 

Thema   1. Arbeitsvorbereitung planen (3 Lektionen) 

Leistungsziele 1.1 Sie erläutern die Gründe, weshalb Arbeitsvorbereitung wichtig ist, und wer 

miteinbezogen werden muss (K2) 

   1.2 Sie wählen geeignete Hilfsmittel der Arbeitsvorbereitung projektbezogen aus 

und setzen diese ein (K3) 

   1.3 Sie erkennen Fehler in der Arbeitsvorbereitung und leiten geeignete 

Massnahmen ab (K5) 

  2. Baustellen und Arbeitsplätze rationell und zweckmässig einrichten (8 

Lektionen) 

  2.1 Sie erarbeiten sich geeignete Hilfsmittel für die erste Baustellenbegehung 

(K3) 

  2.2  Sie überprüfen die objekt- und projektbezogenen Eigenheiten und gleichen 

sie mit den vertraglichen Vereinbarungen ab (K4) 
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  2.3 Sie planen objekt- und projektbezogen geeignete Bauplatzinstallationen und 

halten diese schriftlich fest (K3) 

  2.4  Sie planen auf Basis von Bauprogrammen und Montagezeiten den Einsatz 

von Werkzeugen, Geräten und geeignete Hebemittel (K3). 

  2.5 Sie berücksichtigen bei einer Baustellenorganisation die Arbeitssicherheit, 

Gesundheitsschutz und den Umweltschutz (K3) 

  2.6 Sie wählen für die Überprüfung der Funktionstauglichkeit und Sicherheit von 

Gerüsten vor Arbeitsbeginn geeignete Hilfsmittel aus und setzen diese korrekt 

um (K3) 

 3. Projekt-Terminpläne interpretieren und Auswirkungen auf die 

Baustellenorganisation ableiten (5 Lektionen) 

  3.1 Sie interpretieren Terminpläne, erkennen allfällige Fehler und leiten 

entsprechende Massnahmen ab (K4)  

  3.2 Sie stellen Arbeitsteams unter Berücksichtigung von Baustellengrösse, baulichen 

Ansprüchen und fachlichen Kompetenzen der Mitarbeitern zusammen (K4) 

  3.3 Sie interpretieren betriebseigene und bauseitig bestehende Einsatzpläne und leiten 

entsprechende Massnahmen ein (K4) 

  3.4 Sie lösen kurz vor Baustellenbeginn am Objekt die richtigen Massnahmen aus 

(K3) 

    4. Material- und Entsorgungslogistik effizient organisieren (2 Lektion) 

  4.1 Sie erläutern die Vorzüge verschiedener Transport und Hebemittel und 

planen die Entsorgungslogistik und den Materialtransport unter ökonomischen 

und ökologischen Gesichtspunkten (K3) 

  5. Massnahmen zum Umwelt- und Ressourcenschutz auf der Baustelle 

organisieren (2 Lektionen) 

  5.1 Sie erkennen, wann eine Schadstoffüberprüfung an Gebäudeteilen 

durchgeführt werden muss bzw. durchgeführt wurde (K4) 

   5.2 Sie planen gem. Entsorgungskonzept die Trennung von Abfällen (K3) 

   5.3 Sie informieren die Anwohner über lärmintensive Arbeiten (K3) 

   5.4 Sie optimieren den Verbrauch von Energie (K3) 

Modulprüfung  

Schriftlich: Dokumentation der Praxisumsetzung  
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Gültigkeit des Modulabschlusses 

Der Modulabschluss ist 5 Jahre gültig. 
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