

Baustellenorganisation

Version 20.10.2023

Modulidentifikation

Zielgruppen	Projektleiterin / Projektleiter Sonnenschutz und Storentechnik
Voraussetzung	EFZ Fachfrau / Fachmann Sonnenschutz und Storentechnik, EBA Montagepraktikerin / -praktiker Sonnenschutz und Storentechnik, EFZ Storenmonteurin / Storenmonteur, EBA Storenmontagepraktikerin / Storenmontagepraktiker oder gleichwertig
Richtzeit	20 Lektionen 4 Std. Heimarbeit

Tätigkeit

Arbeitsabläufe auf der Baustelle effizient planen und organisieren.

Führt zu den beruflichen Handlungskompetenzen: B3, B5, C1, C2, C3, C4.

Leistungsziele

Thema	1. Arbeitsvorbereitung planen (3 Lektionen)
Leistungsziele	1.1 Sie erläutern die Gründe, weshalb Arbeitsvorbereitung wichtig ist, und wer miteinbezogen werden muss (K2) 1.2 Sie wählen geeignete Hilfsmittel der Arbeitsvorbereitung projektbezogen aus und setzen diese ein (K3) 1.3 Sie erkennen Fehler in der Arbeitsvorbereitung und leiten geeignete Massnahmen ab (K5)
	2. Baustellen und Arbeitsplätze rationell und zweckmässig einrichten (8 Lektionen)
	2.1 Sie erarbeiten sich geeignete Hilfsmittel für die erste Baustellenbegehung (K3) 2.2 Sie überprüfen die objekt- und projektbezogenen Eigenheiten und gleichen sie mit den vertraglichen Vereinbarungen ab (K4)

2.3 Sie planen objekt- und projektbezogen geeignete Bauplatzinstallationen und halten diese schriftlich fest (K3)

2.4 Sie planen auf Basis von Bauprogrammen und Montagezeiten den Einsatz von Werkzeugen, Geräten und geeignete Hebemittel (K3).

2.5 Sie berücksichtigen bei einer Baustellenorganisation die Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und den Umweltschutz (K3)

2.6 Sie wählen für die Überprüfung der Funktionstauglichkeit und Sicherheit von Gerüsten vor Arbeitsbeginn geeignete Hilfsmittel aus und setzen diese korrekt um (K3)

3. Projekt-Terminpläne interpretieren und Auswirkungen auf die Baustellenorganisation ableiten (5 Lektionen)

3.1 Sie interpretieren Terminpläne, erkennen allfällige Fehler und leiten entsprechende Massnahmen ab (K4)

3.2 Sie stellen Arbeitsteams unter Berücksichtigung von Baustellengrösse, baulichen Ansprüchen und fachlichen Kompetenzen der Mitarbeitern zusammen (K4)

3.3 Sie interpretieren betriebseigene und bauseitig bestehende Einsatzpläne und leiten entsprechende Massnahmen ein (K4)

3.4 Sie lösen kurz vor Baustellenbeginn am Objekt die richtigen Massnahmen aus (K3)

4. Material- und Entsorgungslogistik effizient organisieren (2 Lektion)

4.1 Sie erläutern die Vorzüge verschiedener Transport und Hebemittel und planen die Entsorgungslogistik und den Materialtransport unter ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten (K3)

5. Massnahmen zum Umwelt- und Ressourcenschutz auf der Baustelle organisieren (2 Lektionen)

5.1 Sie erkennen, wann eine Schadstoffüberprüfung an Gebäudeteilen durchgeführt werden muss bzw. durchgeführt wurde (K4)

5.2 Sie planen gem. Entsorgungskonzept die Trennung von Abfällen (K3)

5.3 Sie informieren die Anwohner über lärmintensive Arbeiten (K3)

5.4 Sie optimieren den Verbrauch von Energie (K3)

Modulprüfung

Schriftlich: Dokumentation der Praxisumsetzung

Gültigkeit des Modulabschlusses

Der Modulabschluss ist 5 Jahre gültig.